

Acta Daily Meet

05/10

Scrum Master:

- Bastian Wenckhans

Product Owner:

- Joaquin Sobarzo

Equipo Developer:

- Lorenzo López
- Sebastián Bustos
- Alessandro Duarte

Tareas previas realizadas:

- Lorenzo realizó la tarea US-A2 Desarrollo de Endpoints API y Emisión de eventos (1 SP)
- Alessandro implementó la tarea US-A2 Implementación de Base de Datos y Validaciones DTO (1 SP)
- Sebastian implementó la tarea US-A5 Implementar Algoritmo de Cálculo de Checksum durante el Upload (3 SP)

Tareas por realizar hoy:

Alessandro Duarte:

- Test de integración con docker compose para la user story A2
- Implementar la última tarea restante

Sebastián Bustos:

-

Lorenzo López:

- Se encuentra gestionando el merge de su tarea y gestionando la resolución de problemas resultantes del merge.
- Script de índice único para check sum [US-A5 Script e índice único para Checksum (2 SP)]

Impedimentos

- Alessandro: Para gestionar el test de integración requiere de las 2 ramas [Lorenzo y Alessandro] estén en una rama estable para no tener problemas de lógica que requiera un refactor.