

Acta Daily Meet 24/09

Scrum Master:

- Bastian Wenckhans (Presente)

Product Owner:

- Joaquin Sobarzo (Presente)

Equipo Developer:

- Lorenzo López (Presente)
- Sebastian Bustos (Presente)
- Alessandro Duarte (Presente)

Tareas previas realizadas:

- Planificar y dividir tareas entre los desarrolladores

Tareas por realizar hoy:

- Definir tareas para cada integrante durante este spring.
- Ordenar las subtareas en prioridad de implementación para no tener problemas al realizar el merge dichas tareas.
- Realizar las reuniones con los scrum master.
- Tenemos que rectificar el orden de las tareas debido a que el **módulo 3** solicitó que implementemos una tarea que aborda la **US-A2**.

Impedimentos para trabajar:

- Se descubrió que **minIO** se migró de **docker** a una plataforma externa, ya que sacaron las imágenes de **minIO** de **docker** por lo que no podríamos realizar el trabajo de la gestión de subida de videos.
- Se deberá **refactorizar el backend** hasta que se pueda implementar correctamente una nueva propuesta que reemplace a **minIO** para la gestión de subida y almacenamiento de videos.