

Acta Daily Meet

03/09

Scrum Master:

- Joaquín Sobarzo

Product Owner:

- Sebastián Bustos

Equipo Developer:

- Lorenzo López
- Bastián Wenckhans
- Alessandro Duarte

Tareas previas realizadas:

- Sprint planning: Orden por dificultad de las User Stories previamente analizadas por el equipo.
- Sprint Backlog: Refinamiento, desglose y modularización de la US de mayor prioridad.
- Reunión general entre Scrum Master y Product Owner para revisar avances de módulo y estandarizar el trabajo futuro.

Tareas por realizar hoy:

Alessandro Duarte:

- Modelado Drizzle y entidad de video. - 1SP

Bastián Wenckhans:

- Transición de estado (borrador + listo) - 1SP

Lorenzo López:

- Transición de estado (listo + programado) - 1SP

Impedimentos

- Desconocimiento en cuanto a la estructura del flujo de ramas.
- Falta de archivos para comenzar a trabajar (generación de tests)