

Acta Daily Meet

31-08

Scrum Master:

- Joaquín Sobarzo

Product Owner:

- Sebastián Bustos

Equipo Developer:

- Lorenzo López
- Bastián Wenckhans
- Alessandro Duarte

Tareas previas realizadas:

- Backlog Inicial del proyecto
- ADR
- Roles.md
- Repositorio Módulo A en Github
- Modelo de datos de contenido
- Esqueleto del servicio
- Contrato de eventos
 - video.uploaded
 - metadata.uploaded

Tareas por realizar hoy:

- Sprint planning: Orden por dificultad de las User Stories previamente analizadas por el equipo.
- Sprint Backlog: Refinamiento, desglose y modularización de la US de mayor prioridad.
- Reunión general entre Scrum Master y Product Owner para revisar avances de módulo y estandarizar el trabajo futuro.